

Sitzung Planen und Bauen am 19.10.2017

öffentlicher Teil - Geschäftliche Mitteilung

Neuaufstellung des sachlichen Teilflächen-nutzungsplanes „Windenergie“ zur Darstellung von Konzentrationszonen zur Errichtung von Windenergieanlagen im Stadtgebiet Olsberg

- Mündl. Sachstandsbericht

Nach Mitteilung des Planungsbüros Wolters ist mit der Fertigstellung des Abwägungspaktes frühestens Ende November zu rechnen.

Vor diesem Hintergrund empfiehlt das Planungsbüro, abweichend der ursprünglich geplanten Beratung aller während des frühzeitigen Beteiligungsverfahrens abgegebenen Stellungnahmen im Stadtrat am 14.12.2017, in diesem Jahr keine Beratung mehr durchzuführen.

