

Kneipp-Erlebnis-Park, Olsberg

Kostenführung Stationen 1 bis 7

	alle Summen brutto					Stand: 24.08.2018	Stand: 27.08.2018		
	Budget in Haushalt	Baukosten gem. KB 20.08.2018	Delta aus Budget und KB	Reduzierungen Verwaltung	Reduzierte Baukosten durch Verwaltung	Restdelta	optionale weitere Reduzierungen	Reduzierte Baukosten (mit optionalen weiteren Reduzierungen)	Restdelta
Station 2 - 6 inkl. Kneipp- Aktiv-Weg	1.602.000 €	2.142.500 €	-540.500 €	187.500 €	1.955.000 €	-353.000 €	Wegfall Olsbergeck bis 53.000 € auf Lichtstele	1.880.500 €	-278.500 €
							Reduzierung Qualität 21.500 € Pavillon		
							Reduzierung Infoband, 5.500 € Plexiglas	236.000 €	-20.000 €
Station 7	216.000 €	252.500 €	-36.500 €	11.000 €	241.500 €	-25.500 €			
	1.818.000 €	2.395.000 €	-577.000 €	198.500 €	2.196.500 €	-378.500 €	80.000 €	2.116.500 €	-298.500 €

Aufgestellt Kassel, 27.08.2018 - Ernst Bauermann